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. Rodovia CE 341, N° 36, FZ Quandu, Apuiares, CEP: 62.630-000

VALL) DO VALE DO CURU

Sampaio Irauguba

TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO

PRIMEIRO ADITIVO - Acréscimo ao Contrato
N° 0127082025, originario da Concorréncia
Eletronica N° 2025.06.19.0CE.

CONTRATANTE: Consorcio de Manejo de Residuos Soélidos do Vale do Curu-Cores-
Vale, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°
37.568.608/0001-27, com enderego a Praga Bernardino Gomes Bezerra, s/n, Centro, em
Pentecoste/CE, CEP: 62640-000, neste ato representado por meio do seu
Superintendente, Sr. Francisco Cordeiro Moreira.

CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.255.717/0001-54, sediada no endereco na R JANDIRA
BASTOS MAGALHAES, N 384, PAULO VIEIRA DE MESQUITA, Itapajé¢/CE, CEP:
62.600-000, neste ato representada pelo Sr. LUIS FERNANDO OLIVEIRA SILVA.

As partes resolvem firmar o presente Termo de Aditivo ao Contrato n® 0127082025, em
consondncia com a legislagdo pertinente, mediante clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Trata-se de TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATUAL ao Contrato
n°® 0127082025, cujo objeto original ¢ a Contratagdo de empresa especializada para a
execu¢do de obras de engenharia civil de construcdo de Centrais de Tratamento e
Valorizag¢ao de Residuos So6lidos Urbanos (CTVRs) nos municipios de Itapajé, Sao Luis
do Curu, Tejuguoca e Umirim.

1.2 - O presente Aditivo tem por objeto a formalizagdo do Acréscimo Quantitativo e
Financeiro no escopo da obra de Constru¢ao da Central Municipal de Residuos
(CMR) do municipio de Tejucuoca (Lote 01, item 3), em virtude de itens ndo
contemplados no or¢camento inicial, conforme detalhado no Parecer Técnico e no 1°
Replanilhamento de Custos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - O presente aditivo contratual encontra-se fundamentado no Parecer Técnico, no
Parecer Juridico, na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e
Contratos), especificamente em seu art. 125, inciso I, € no Processo Administrativo n°
01/2025-OBRA.

2.2. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. O presente Termo Aditivo ndo altera o prazo de vigéncia original do Contrato n°
0127082025, que permanece inalterado, conforme Clausula Terceira do Contrato
Original e eventuais Termos Aditivos de Prorrogacao.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
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4.1. O valor total da contratac;ao original ¢ de R$ 1.097.115,77 (um milhdo noventa e sete

mil cento e quinze reais e setenta e sete centavos).

4.2. Em funcdo das alteragoes e inclusdes de servigos necessarios a conclusao da obra da
CMR de Tejuguoca (Lote 01, item 3), devidamente justificadas e aprovadas, o Contrato
n® 0127082025 sera acrescido do valor de R$ 48.384,54 (quarenta e oito mil trezentos ¢

oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

4.3. O acréscimo de R$ 48.384,54 corresponde a 4,41% (quatro virgula quarenta e um
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, estando dentro do limite legal de 25%

previsto no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.4. O novo valor total atualizado do Contrato n° 0127082025 passa a ser de R$
1.145.500,31 (um milhdo cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais ¢ trinta ¢ um

centavos)

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes do presente Aditivo ocorrerdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Consorcio de Manejo de Residuos Soélidos do

Vale do Curu-Cores-Vale, consignado a seguinte dotagdo

orcamentaria:

01.01.18.541.0003.1.001 - Construgao e Implantacao de Centrais Municipais de Recicla

em. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. Fonte de Recursos: 1.500000.

As demais clausulas e condigdes do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca das duas testemunhas abaixo, para que

produza seus juridicos e legais efeitos.

Apuiarés/CE, 27 de outubro de 2025.
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Francisco Cordeiro Moreira
Superintendente do Consorcio de Manejo
de Residuos Soélidos do Vale do Curu-
Cores-Vale
CONTRATANTE

LTDA-ME

CONTRATADA

. Rodovia CE 341, N° 36, FZ Quandu, Apuiares, CEP: 62.630-000

@consorciocoresvale administrativo@coresvale.ce.gov.br

Luis Fernando Oliveira Silva
Representante Legal da GLOBAL
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

(85) 99403-0494

coresvale.ce.gov.br



		2025-10-27T11:19:46-0300
	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320


		2025-10-27T11:45:58-0300
	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA:21255717000154




